# **RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO**



PERÍODO DE PROJETO	DATA DE INÍCIO	RESPONSÁVEL
30 dias	07/07/2023	Felipe Galvão
INTEGRANTES		
Thomas Oliveira		
PROPÓSITO		
Desenvolver um ECommerce de drogaria com controle de estoque.		
SOBRE O PROJETO:		
NOME DO PROJETO		PROJETO Nº.
Site Therion		001
PATROCINADOR DO PROJETO		
Felipe Galvão		
GERENTE DE PROGRAMA	GERENTE DE	PROJETO
X	Thomas Oliv	veira

### REALIZAÇÕES

TRABALHO PLANEJADO	DATA PROJETADA DA CONCLUSÃO	PARTE RESPONSÁVEL
Controle de estoque	04/08/2023	Thomas
Página cadastro de produtos	04/08/2023	Thomas
Alerta estoque baixo	04/08/2023	Thomas
Design	04/08/2023	Thomas
Página Login/Cadastro do cliente	04/08/2023	Thomas
Formas de Pagamento	04/08/2023	Thomas

TRABALHO CONCLUÍDO	DATA DE CONCLUSÃO	PARTE RESPONSÁVEL

# **COMENTÁRIOS:**

#### Controle estoque:

- Entrada e saída de produtos;

#### Alerta estoque baixo:

- Enviar um alerta quando um produto estiver em baixa, para que seja possível fazer novos pedidos e evitar a falta de produtos;

## Página cadastro de produtos:

- Usuário admin deve poder cadastrar novos produtos;

#### Design:

- Fazer o design do zero;

## Página Login/Cadastro do cliente:

- Usuário admin deve poder cadastrar novos produtos;

## Formas de Pagamento:

- São formas de pagamento, PIX, boleto, cartão de credito e debito.

REALIZAÇÕES	

# VISÃO GERAL DOS CUSTOS

	DESPESAS TOTAIS	TOTAL CAPITAL	OVERALL TOTAL
CUSTOS ORÇAMENTÁRIOS			
ESTIMATIVA NA CONCLUSÃO (EAC)			
CUSTOS REAIS ATÉ O MOMENTO			
COMENTÁRIOS:			

PROBLEM	1AS:
---------	------

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA	PLANO DE AÇÃO	Impacto
COMENTÁRIOS		

TÍTULO APROVADO POR:	APROVADO POR (ASSINATURA):	DATA: